PRELIMENÄR TIDPLAN-BRF Edsbacka, Byte av 7x FTX, 2019-03-20- LEOL

Välj en period som du vill markera till höger. En förklaring som beskriver diagrammet följer.

Markerad period: 12

Faktisk | % klart | Faktisk (utöver planerad) | % klart (utöver planerad)

	AKTIVITET					
1	Detaljprojektering resp fläktrum	0	0	16	2	100%
2	Utföranande av kanalrensning F-kanaler och Åtg-inventering	0	0	16	4	100%
3	Utf. av Åtg i resp system och lgh enl Inventering(ingår ej i entr.	0	0	18	5	100%
4	Rivning och nymontage av 1 st nytt FTX samt planering för övr	0	0	23	5	100%
5	Injustering luft PV4 , inkl efterjusteringar och OVK	0	0	26	2	100%
6	Avetablering för semester.	0	0	27	1	100%
7	Semester	28	4	28	4	0%
		0	0	0	0	0%
	Rivning och nymontage av öviga 7 FTX	0	0	0	0	0%
8	Platåvägen 6	0	0	32	3	100%
9	Platåvägen 34	0	0	34	4	100%
10	Platåvägen 12	0	0	37	4	100%
11	Platåvägen 16	0	0	40	3	100%
12	Platåvägen 30	0	0	42	3	100%
13	Platåvägen 24	0	0	44	3	100%
14	Luftinjusteringar och OVK-besiktningar PV6-PV24	0	0	34	14	100%
15	Slutjusteringar och dokumentation	0	0	47	1	100%
		0	0	0	0	0%
16	Slutbesiktning och överlämnande av Entreprenad	0	0	48	1	100%
17	Efterbesiktning med noll kvarvarnde bes.anmärkningar	0	0	49	1	100%
		0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0%