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»Valkomna

»Projektteam

»Bakgrund

» Presentation BVA Group AB och Stockholm Betongkonsult AB
» Tidplan

- Vad hander i de olika faserna
- Hur paverkas de boende av buller och damm etc.

- Arbetstider
- Vilka p-platser kommer att paverkas och hur lange?

» Fragor
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Etablering. Skyddsintadckning

Vattenbilning Golv/ Vaggar

Rengdrning

Armeringskomp

Gjutning

Torktid

Tatskikt

Avelab

Hus D

Etablering. Skyddsintadckning

Vattenbilning Golv/ Vaggar

Rengérming

Armeringskomp

Gjutning

Torktid

Tatskikt

Avetab




Aktivitet och tidplan

1. Etablering och skyddstackning
Hus C vecka 3

Hus D vecka 5



Aktivitet och tidplan

2. Vattenbilning golv/vaggar
Hus C vecka 4-5

Hus D vecka 6-7/



Aktivitet och tidplan

3. Rengoring
Hus C vecka 6-/

Hus D vecka 8-9



Aktivitet och tidplan

4. Armeringskomplettering
Hus C vecka 8-9
Hus D vecka 10-11




Aktivitet och tidplan

5. Gjutning
Hus C vecka 8

Hus D vecka 10



Aktivitet och tidplan

6. Torkning
Hus C vecka 9-10
Hus D vecka 11-12




Aktivitet och tidplan

7. Tatskikt
Hus C vecka 11

Hus D vecka 13



Aktivitet och tidplan

8. Avetablering
Hus C vecka 12

Hus D vecka 14
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How does Hydrodemolition
work? - explained by Conjet -
YouTube



https://www.youtube.com/watch?v=4vWXNMLn82c&t=13s

